
Раздел 3
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на выполнение работ по строительству объекта «Административно-бытовое здание ст. Коротчаево». 
Первая очередь строительства. Устройство наружных инженерных сетей. Проезды.

г. Новый Уренгой                                                                                                                      «____» _____________ 2020г.

	Акционерное общество «Ямальская железнодорожная компания» (сокращенно - АО «ЯЖДК»), именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик», в лице генерального директора Крафта Якоба Соломоновича, действующего на  основании Устава, с одной  стороны, и___________________________________ (сокращенно -________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от «__» ______ 2020г. №____ на право заключения Договора на выполнение работ по строительству объекта «Административно-бытовое здание ст. Коротчаево». Первая очередь строительства. Устройство наружных инженерных сетей. Проезды,  заключили настоящий договор (далее - Договор), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по строительству объекта «Административно-бытовое здание ст. Коротчаево». Первая очередь строительства. Устройство наружных инженерных сетей. Проезды (далее – Объект), по адресу: РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, район Коротчаево (далее – Работы), в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять результат этих Работ и оплатить Подрядчику обусловленную Договором цену.
1.2. Объем и содержание подлежащих выполнению по настоящему Договору Работ, определены и указаны Сторонами в Проектной документации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, разработанной ООО «РЕАЛПРОЕКТ».
1.3. На выполнение вышеуказанных Работ Подрядчик имеет свидетельство СРО от _____________ №  ____________сроком действия до_______________.
1.4. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией, техническими условиями, строительными нормами и правилами.
1.5. Работы по настоящему Договору должны осуществляться с применением новых, ранее не использованных строительных материалов и изделий, обеспечивающих соответствие сооружения требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», проектной документации и ППР. 

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Сроки, объемы выполнения Работ и освоение капитальных вложений по настоящему Договору, определяются Графиком выполнения строительно-монтажных работ  (Приложение № 16 к настоящему Договору), в соответствии с которым устанавливаются: 
начало выполнения работ: с момента внесения аванса Заказчиком;
окончание выполнения работ: 15 декабря 2020 года. Подрядчик вправе сдать результат Работ досрочно.
2.2. Сроки, установленные Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 16 к настоящему Договору), являются исходными для определения и применения имущественных санкций в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ.
2.3. Подрядчик в 15-ти дневный срок, после подписания настоящего Договора, разрабатывает и согласовывает Заказчиком проект производства работ (ППР).
2.4. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая цена Работ по Договору определена по результатам открытого конкурса в электронной форме (протокол подведения итогов от ___2020г. № _____) и составляет ________ рублей__ копеек (__________ рублей __ копеек), в том числе НДС 20 % ________ рублей__ копеек (__________ рублей __ копеек).
3.2. Цена настоящего Договора включает в себя все виды расходов Подрядчика, связанные с исполнением Договора, в том числе:
1. стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации Объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком; 
2. стоимость всех Работ, согласно проектной документации; 
3. затраты, связанные с мобилизацией/демобилизацией строительной техники/оборудования, а также связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе иностранными специалистами, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование; 
4. затраты на охрану Объекта; 
5.  затраты на испытание оборудования; 
6. таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию Российской Федерации, в соответствии с существующими тарифами на момент совершения таможенного оформления;
7. транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов;
8. накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент заключения настоящего Договора;
9. стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта;
10. затраты, связанные с оплатой за подключение Объекта, на период строительства, к сетям инженерно- технического обеспечения и электроснабжения, включая плату за право подключения;
11. затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве Объекта;
12. затраты, связанные с действием специальных режимов и других факторов, влияющих на выполнение сроков строительства;
13. расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций заключений;
14. другие затраты, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а также работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения Работ, за исключением затрат на услуги технического заказчика, проектные и изыскательские работы, авторский надзор, затрат на экспертизу проектной документации, стоимости немонтируемого оборудования.
Неучтенные затраты Подрядчика по Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком.
3.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в безналичной форме - путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 17 настоящего Договора, согласно объемам выполненных Работ, не позднее 90 (девяноста) рабочих дней после подписания Сторонами форм № КС-3.
Стоимость выполненных Подрядчиком строительно-монтажных Работ определяется справками о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3), подписанными представителями Подрядчика и Заказчика, которые передаются не позднее 25 числа отчетного месяца. Справка формы № КС-3 составляется ежемесячно на основании объемов Работ, подтвержденных подписями представителя Заказчика и Подрядчика в акте о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и исполнительной документации, подтверждающей объем выполненных Работ. 
Счет-фактура выставляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Заказчиком не подлежат перечислению денежные средства в случаях: 
а) на счета, открытые Подрядчику в кредитных организациях (за исключением случаев оплаты расходов Подрядчика на оплату труда с учетом начислений и социальных выплат, расходов Подрядчика в иностранной валюте в рамках исполнения настоящего Договора, возмещения фактически произведенных Подрядчиком расходов (части расходов) в рамках исполнения настоящего Договора);
б) в целях осуществления авансовых платежей на счета, открытые Подрядчику в кредитных организациях;
в) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другой организации;
г) в целях размещения средств на депозиты, в иные финансовые инструменты.
3.5. Цена настоящего Договора  может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объемов Работ и иных условий исполнения Договора. Изменение цены Договора  должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.6. Цена настоящего Договора может быть изменена по соглашению Сторон при изменении объема и (или) видов выполняемых Работ по Договору. 
3.7. В случае уменьшения лимитов денежных обязательств, Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения Договора и (или) по объему Работ, предусмотренных настоящим Договором.
3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), при условии, что Подрядчик ранее не оплатил соответствующую неустойку (пени, штраф).
3.9.  В случае изменения расчетного счета, указанного в разделе 17 настоящего Договора, Подрядчик обязуется в однодневный срок в письменной форме сообщить Заказчику об изменении реквизитов счета с указанием новых. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.
3.10. Датой исполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с его расчетного счета.
3.11. Стороны договорились произвести сверку взаимных расчетов по настоящему Договору по окончании срока его действия, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора, либо по требованию любой из Сторон – в случае возникновения спора относительно расчетов. Результаты сверки оформляются письменно и являются основанием для осуществления расчетов. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Осуществлять контрольные обмеры объемов выполненных Работ.
4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств, в соответствии с Проектной документацией и настоящим Договором.
4.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ.
4.1.5. Требовать устранения недостатков ранее принятых Работ, в том числе в части объема Работ и стоимости Работ, по результатам проведенных проверок.
4.1.6. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении членом данной саморегулируемой организации требований стандартов и правил при выполнении Работ в целях применения в отношении члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия согласно ст. 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ст. 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.1.7. Рассматривать образцы строительных материалов, оборудования, изделий, конструкций и комплектующих (далее – товары), приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства Работ, включая сопровождающие их документы, подтверждающие их качество и соответствие Российским стандартам (паспорта на поставленные товары, накладные от поставщиков, сертификаты соответствия, технические свидетельства о разрешении применения их в строительстве на территории Российской Федерации, пожарные сертификаты и прочее), в течение 10 (десяти) рабочих дней со следующего дня после получения от Подрядчика по письменному запросу Заказчика этих образцов.
Все поставляемые для выполнения Работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль, а при необходимости, установленной требованиями к организации работ Технической части входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 3 (три) рабочих дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).
4.1.8. Давать Подрядчику обязательные для него письменные и устные указания о способе выполнения Работ в процессе их выполнения, а также иные указания, предусмотренные настоящим Договором, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.9. Давать предписание о приостановлении Подрядчиком Работ в следующих случаях:
а) Дальнейшее выполнение Работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении Работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, находящихся вблизи Объекта капитального строительства. 
б) Дальнейшее выполнение Работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования. Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения Работ согласно Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 16 к настоящему Договору).
4.1.10. Давать Подрядчику письменное предписание: 
а) об удалении с Объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих Проектной документации и условиям настоящего Договора и приостановлении Работ с использованием таких материалов;
б) о замене материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих Проектной документации и условиям настоящего Договора, на новые, соответствующие требованиям настоящего Договора и Проектной документации;
4.1.11. Принимать участие в организуемых и (или) инициированных Подрядчиком производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам, связанным со строительством Объекта.
4.1.12. Реализовывать иные права, предоставленные Заказчику Договором и применимым законодательством Российской Федерации.
4.1.13. Привлечь Подрядчика к участию в деле по искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами в связи с процессом выполнения Подрядчиком Работ по Договору, в связи с недостатками результатов выполненных Работ.
4.1.14. При выявлении в период выполнения Работ нарушений положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил выдавать Подрядчику письменное распоряжение на устранение нарушений, требовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений. В случае игнорирования распоряжения, грубого нарушения положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил Заказчик имеет право приостановить производство Работ (с фиксацией в общем журнале работ) до устранения выявленных замечаний. Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения Работ.
4.1.15. В срок не позднее 45 календарных дней с момента просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных настоящим Договором, а также с момента установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, направить Подрядчику почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его получения, требование об уплате неустойки (штрафа, пени), если  иное не предусмотрено условиями настоящего Договора.
Соответствующее требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в обязательном порядке должно содержать расчет суммы неустоек (штрафов, пеней) и срок для уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.1.16. Отказаться от подписания Акта выполненных работ и от оплаты выполненных Работ, в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Работ на Объекте, до устранения Подрядчиком выявленных нарушений.
4.1.17. Передавать материалы (оборудование) Подрядчику по Акту приема-передачи с указанием наименования, количества и стоимости материалов (оборудования).

4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Передать Подрядчику в порядке, установленном настоящим Договором, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора:
4.2.1.1. Разрешение на строительство Объекта, по акту приема-передачи документации (Приложение № 18 к Договору). 
4.2.1.2. Проектную документацию в бумажном виде в 1-ом экземпляре со штампом «В производство работ»; по акту приема-передачи документации (Приложение № 18 к Договору). 
4.2.1.3. Строительную площадку, пригодную для выполнения Работ. Передача строительной площадки оформляется Актом приемки строительной площадки (Приложение № 17 к Договору). Строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением Работ по настоящему Договору.
4.2.2. Обеспечить строительный контроль и авторский надзор за строительством Объекта (объемом Работ, качеством выполненных Работ, стоимостью и сроками выполнения Работ), в соответствии с Проектной документацией, условиями настоящего Договора и требованиями нормативных документов.
Передать Подрядчику не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора информацию о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор за строительством Объекта.
4.2.3. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к приемке организовать совместно с Подрядчиком приемку Объекта, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
4.2.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы (в том числе Работы, выполненные досрочно), в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.5. Предоставить Подрядчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, телефона, факса, адреса электронной почты, банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления о соответствующем изменении реквизитами Заказчика будут считаться указанные в настоящем Договоре.
4.2.6. При обнаружении несоответствия объема Работ и стоимости выполненных Подрядчиком Работ Проектной документации, Актам о приемке выполненных работ (КС-2), Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных Работ.
4.2.7. Контролировать создание и сохранность Подрядчиком геодезической разбивочной основы в соответствии с СП 126.13330.2012. «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84».
4.2.8. В случае получения мотивированного отказа, предусмотренного п. 5.2.3 Договора, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения, устранить замечания, послужившие причиной такого отказа, и направить Подрядчику Акт приемки строительной площадки (Приложение № 17 Договора).
4.2.9. При обращении Подрядчика в соответствии с подпунктом 5.1.3. пункта 5.1 Договора, предоставлять последнему разъяснения и уточнения относительно проведения Работ, в рамках настоящего Договора.
4.2.10. Исполнять иные обязанности, установленные для Заказчика Договором и применимым законодательством Российской Федерации.

5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Подрядчик вправе:
5.1.1. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ, в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
5.1.2. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) строительно-монтажных работ, предусмотренных в Проектной документации. 
Привлечение субподрядчиков не влечет изменения цены Договора и/или объемов Работ по настоящему Договору.
5.1.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках настоящего Договора.
5.1.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ, в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору, только по письменному согласованию с Заказчиком, без права требования увеличения цены Договора.

5.2. Подрядчик обязуется:
5.2.1. Качественно выполнить все Работы по строительству Объекта, в объеме, предусмотренном настоящим Договором, и в сроки согласно Графику выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 16 к Договору), в соответствии с утвержденной Проектной документацией, СП (СНиП), действующими нормами и правилами выполнения Работ и техническими условиями, и сдать результат работ Заказчику, а также передать Заказчику документы, необходимые для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5.2.2. Обеспечить:
5.2.2.1. Представление Заказчику одного экземпляра проекта производства Работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала производства указанных в нем Работ.
5.2.2.2. Ежемесячное, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представление Заказчику Отчета о выполненных работах по исполнению Договора (Приложение № 19 к Договору).
5.2.2.3. Устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Объекта и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.
5.2.2.4. Установку приборов регулирования и учета ресурсов не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Акта приемки строительной площадки (Приложение № 17 к Договору) в соответствии с п.4.2.1.3 Договора.
5.2.2.5. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
5.2.2.6. Фотофиксацию Работ, в которой отражается ход производства Работ, а также факты и обстоятельства, связанные с производством Работ.
5.2.2.7. Участие квалифицированного и подготовленного представителя (при необходимости — представителей) Подрядчика в организованных и (или) инициированных Заказчиком, производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам строительства Объекта при условии заблаговременного (не менее 24-х часов) уведомления Подрядчика о дате, времени, месте их проведения и подлежащих рассмотрению вопросов.
5.2.2.8. Обеспечить установку программно-технических комплексов, обеспечивающих видеонаблюдение строительных площадок и передачу видеоданных Заказчику.
5.2.2.9. Предоставлять Заказчику еженедельный отчет (каждую пятницу) в электронном виде о ходе выполнения видов Работ в физических объемах.
5.2.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п.4.2.1.3 Договора, принять по Акту приемки строительную площадку (Приложение № 17 Договора) или направить мотивированный отказ от подписания Акта приемки строительной площадки.
5.2.3.1. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п.4.2.8 настоящего Договора, принять по Акту приемки строительную площадку (Приложение № 17 Договора).
5.2.3.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки строительной площадки возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ по настоящему Договору, согласно проекту организации строительства (ПОС) и выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность.
5.2.4. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения Работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства (далее – ПОС) и техническими условиями за свой счет.
5.2.5. Осуществить в соответствии со сводом правил СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве» создание геодезической разбивочной основы строительной площадки и сохранность знаков геодезической разбивочной основы (строительной сетки) на весь период строительства, передать их Заказчику по окончании Работ с оформлением Акта сдачи-приемки. В случае уничтожения знаков во время производства строительно-монтажных Работ Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.
5.2.6. Назначить в течение 5 (Пяти) календарных дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, лиц, ответственных:
- за предоставление отчетов в объеме и порядке, определенными положениями настоящего Договора;
- за ведение исполнительной документации;
- за производство строительно-монтажных Работ;
- за поставку материалов и оборудования, и иных материально-технических ресурсов;
- за поддержание безопасности Объекта, пропускного и внутри объектного режимов на строящемся Объекте, соблюдение специального контроля, о чем направляет в тот же срок Заказчику официальное уведомление.
В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа)/доверенности о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика. Надлежащим образом заверенная копия распорядительного документа (приказа)/доверенности направляется Заказчику одновременно с направлением вышеуказанного уведомления.
Ответственные представители Подрядчика вправе осуществлять от имени Подрядчика обязательства в соответствии с настоящим Договором.
Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Договора. Все информационные материалы, документы и решения, исходящие от ответственных представителей Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу.
Ответственные представители Подрядчика должны владеть языком общения (русский) по Договору.
5.2.7. Выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных ПОС, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения Работ, в соответствии с требованиями СП (СНиП).
5.2.8. Разработать и согласовать в установленном порядке с организацией, осуществляющей строительный контроль, проект производства Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора;  согласовывать проекты производства Работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения Работ субподрядными организациями согласно Графику выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 16 Договора). 
5.2.9. Известить Заказчика и организации, осуществляющие строительный контроль и авторский надзор, о готовности освидетельствования и приемки Работ, которые оказывают влияние на безопасность Объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее – Скрытые работы), конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения (далее соответственно - Ответственные конструкции и Участки систем) не позднее чем за три рабочих дня до начала приемки соответствующих Работ. Перечень Скрытых работ, Ответственных конструкций, Участков систем, подлежащих освидетельствованию, определяется Проектной документацией.
Приступать к выполнению последующих Работ только после подписания Заказчиком или организации, осуществляющей строительный контроль, актов освидетельствования Скрытых работ, актов промежуточной приемки Ответственных конструкций, Участков систем. Если закрытие Скрытых работ выполнено без подписания Заказчиком или организацией, осуществляющей строительный контроль,  актов освидетельствования Скрытых работ, актов промежуточной приемки Ответственных конструкций, Участков сетей, при условии, если Заказчик или организация, осуществляющая строительный контроль, не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ, не прошедших освидетельствование в установленном порядке, затем восстановить ее за свой счет. При этом Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков выполнения Работ.
5.2.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
5.2.11. Обеспечить выполнение Работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка. Нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с ПОС.
5.2.12. Известить Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль о готовности к сдаче выполненных в полном объеме Работ по настоящему Договору.
5.2.13. В случае сдачи Работ  в зимнее время выполнить сезонные Работы в сроки, установленные приемочной комиссией, сформированной Заказчиком, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.14. Немедленно известить Заказчика: 
- о непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком не монтируемого оборудования Проектной документации;
- о возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний и способе исполнения Работ;
- об иных независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих качеству результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
5.2.15. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня утверждения Акта приемки Объекта капитального строительства, вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику или субподрядчикам, строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
5.2.16. Произвести индивидуальное испытание монтируемого оборудования и принять участие в его комплексной апробации в присутствии представителей Заказчика.
5.2.17. Нести ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. Допущенные ошибки в производстве этих Работ Подрядчик исправляет за свой счет.
5.2.18. Нести расходы по содержанию Объекта до сдачи результата Работ Подрядчиком и приемки их Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства.
5.2.19. Нести затраты по временному инженерному обеспечению Объекта до сдачи результата Работ Подрядчиком и приемки их Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства.
5.2.20. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение результата Работ до даты утверждения Акта приемки объекта капитального строительства. 
5.2.21. При проведении проверок контрольными органами по вопросам их компетенции и полномочий представлять в течение 2 (двух) рабочих дней, при получении соответствующего запроса (требования), все необходимые документы и информацию.
5.2.22. Обеспечивать выполнение Работ в пределах твердой цены, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.
5.2.23. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего места нахождения, телефона, факса, адреса электронной почты, КПП, банковских реквизитов, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления о соответствующем изменении реквизитами Подрядчика будут считаться указанные в Договоре.
5.2.24. Обеспечить постоянное нахождение на Объекте представителя Подрядчика, назначаемого приказом по организации, а также ответственных лиц от привлеченных субподрядных организаций. Представить Заказчику приказ о назначении ответственного представителя Подрядчика не позднее 3 (трех) календарных дней с даты заключения настоящего Договора.
5.2.25. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций, необходимый объем Работ согласовать с балансодержателем инженерной коммуникации и выполнить ремонтные Работы в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их повреждения за свой счет.
5.2.26. Обеспечить приемку, разгрузку, складирование и сохранность поступивших на Объект материалов, конструкций, изделий и оборудования.
5.2.26.1. Обеспечить документарную проверку сопроводительных и эксплуатационных документов по закупаемым материалам и оборудованию.
5.2.26.2. При входном контроле кабельной продукции дополнительно проверить конструкции и геометрические размеры, провести анализ качества и дефектности элементов, идентификацию материалов. При необходимости провести углубленный лабораторный контроль кабельной продукции.
5.2.27. Обеспечить сохранность материалов, конструкций, изделий и оборудования, находящихся на Объекте, в период выполнения Работ. Подрядчик несет риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, конструкций и изделий, и оборудования до передачи результата Работ Заказчику.
5.2.28. Представлять информацию обо всех субподрядчиках, заключивших договоры с Подрядчиком, в том числе об их организационно-правовой форме, наименовании организации, ИНН, юридическом адресе, данных об органе/лице, действующем от имени организации. Информация должна быть предоставлена Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента заключения Подрядчиком договора с субподрядчиком.
5.2.29. Вести исполнительную документацию. Комплект исполнительной документации с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы ежемесячно предоставляется Заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ. Обеспечивать предоставление Заказчику, организациям, осуществляющим специальный и строительный контроль, для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.
5.2.30. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
5.3. Подрядчик обязан при необходимости получить ордер на земляные работы не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала производства Работ, связанных с разработкой грунта, предусмотренных Проектной документацией, а в случаях, установленных регламентом регулирующего выдачу такого ордера органа, не позднее такого установленного срока, и передать его копии Заказчику не позднее следующего рабочего дня.
5.4. Подрядчик обязан, не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты заключения Договора, предоставить технологическую карту с указанием наличия техники, сведений о ее производительности (мощности), трудовых ресурсов (Приложение № 23 к Договору), подтверждающих факт возможности исполнения этапов Договора в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложением № 16 к Договору).
Технологическая карта: Текстовый и графический документ, который определяет технологический процесс выполнения отдельного вида работ (услуг) на конкретном объекте с учетом его особенностей и разработан для конкретного производителя работ (услуг).
Образец формы указан в Приложении №14 к настоящему Договору.
5.5. Подрядчик обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить Заказчика о привлечении субподрядной организации для выполнения Работ по настоящему Договору.
5.6. Подрядчик обязан принимать материалы (оборудование) от Заказчика по Акту приема-передачи и в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания выполнения Работ возвратить Заказчику неизрасходованные материалы (оборудование), с оформлением акта возврата материалов (оборудования) с указанием наименования, количества и стоимости.
5.7. Подрядчик обязан соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иных нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды и безопасности проведения строительных работ.
5.8. Организовать работу по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, а также с учетом ЛНА Заказчика. 
5.9. Вести учет образования и движения отходов производства и потребления, при производстве Работ по проекту. 
5.10. Обеспечить свой персонал необходимыми допусками и свидетельствами о праве работ с отходами. 
5.11.Заключить договоры с лицензированными организациями на сбор, транспортировку и утилизацию отходов.
5.12. При производстве Работ соблюдать требования:
- Федерального закона №16-ФЗ от 09.02.2007 «О транспортной безопасности», (с изм. и доп. вступает в силу с 30.01.2020) (действует редакция 2020), положений ФЗ N4730-I от 01.04.1993 "О Государственной границе Российской Федерации», и НПА, изданных в их развитие; 
- Приказа Росстандарта от 03.06.2019 N 1317 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 «О противопожарном режиме»; 
- Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ. 
5.13. Выполнить за свой счет необходимые подготовительные Работы для строительства Объекта.
5.14. Осуществлять, в соответствии с действующими нормативами и требованиями, мероприятия по охране окружающей природной среды.
5.15. Вести общий журнал работ, журнал специальных работ, составлять акты на скрытые работы с обязательной фиксацией скрытых работ для предоставления представителю Заказчика. 
5.16. Предоставить паспорта, сертификаты качества (оригиналы)  на все материалы, используемые, при производстве Работ представителям Заказчика.
5.17. Организовать на строительной площадке видеотрансляцию в онлайн режиме.
5.18. Осуществлять контроль за соответствием применяемых строительных материалов и изделий, в т.ч. строительных материалов, производимых на территории, на которой осуществляется строительство, требованиям проектной документации в течение всего процесса строительства. 
5.19. Привлечь к выполнению Работ персонал, с наличием опыта работы по строительству объектов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориям.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 
6.1. Обеспечение строительства Объекта материалами, конструкциями, изделиями и оборудованием при выполнении Работ по настоящему Договору осуществляется Подрядчиком.
Используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Все используемые при выполнении Работ материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль, а при необходимости, установленной требованиями к организации работ, а также Проектной документацией, входной лабораторный контроль.

7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
7.1. Подрядчик приступает к выполнению Работ в соответствии с п.2.2 настоящего Договора.
7.2. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ (далее – журнал), в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Организация, осуществляющая строительный контроль, ежемесячно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале, а также включает в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
7.3. Подрядчик письменно за 72 часа до начала приемки извещает Заказчика и организации, осуществляющие строительный контроль и авторский надзор о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Готовность подтверждается трехсторонним актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.
7.4. Не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты завершения работ Подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.
7.5. В случае обнаружения Заказчиком, организацией, осуществляющей строительный контроль, недостатков в выполненных Работах или некачественно выполненных Работ, Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Договора, установленной в разделе 3 настоящего Договора, устранить недостатки выполненных работ и обеспечить их надлежащее качество.
В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, в двустороннем акте делается соответствующая отметка. В случае неявки Подрядчика для составления двустороннего акта, акт составляется в отсутствии Подрядчика и считается подписанным. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных Работ, исправления некачественно выполненных Работ привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.
7.6. Представители организаций, осуществляющих строительный контроль и авторский надзор, имеют право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов Работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего срока выполнения Работ.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОФОРМЛЕНИЯ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
8.1. Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания этапа Работ, а по Работам, выполненным по последнему этапу Работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней после их завершения, представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (КС-2) с отметкой представителей строительного контроля и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). Одновременно с вышеуказанными документами Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию, ведение которой предусмотрено п.6.13 Свода правил СП 48.13330.2011  «СНиП 12-01-2004. Организация строительства», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 781, а также приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (далее – Исполнительная документация) на выполненный Объем Работ, а также сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество и стоимость материалов, оборудования и инвентаря, их соответствие противопожарным нормам.
8.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, после представления Подрядчиком документов, указанных в п.8.1 настоящего Договора, осуществляет приемку Работ, включая проведение экспертизы результатов выполненной работы, рассмотрение представленных документов либо в те же сроки направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (далее – мотивированный отказ).
Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) принимаются Заказчиком при условии представления Подрядчиком полного комплекта документов, а именно: Исполнительной документации; сертификатов, деклараций соответствия, технических паспортов и (или) других документов, удостоверяющих качество и стоимость материалов, оборудования и инвентаря, их соответствие противопожарным нормам.
8.3. Заказчик проводит экспертизу результатов выполненной Работы, в части их соответствия условиям Договора, с отражением ее результата в Акте о приемке выполненных работ (КС-2).
Экспертиза проводится Заказчиком. Срок проведения экспертизы выполненных Работ и оформления итогового документа по её результатам составляет не более 10 (десяти) рабочих дней со дня назначения такой экспертизы.
8.4. Если по результатам рассмотрения документов, указанных в п.8.1 настоящего Договора, Работы будут соответствовать представленным документам, Заказчик в срок, предусмотренный п.8.2 настоящего Договора, подписывает Акт о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных Работ и затрат и возвращает их Подрядчику, а также производит оплату согласно п.3.3 настоящего Договора.
8.5. Если по результатам рассмотрения документов, указанных в п.8.1 настоящего Договора, Работы не будут соответствовать представленным документам, и/или если объем Работ, или качество не соответствуют условиям Договора и/или не подтверждаются Исполнительной документацией, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) (далее – мотивированный отказ). Мотивированный отказ оформляется отдельным документом, направляемым Заказчиком Подрядчику в срок, предусмотренный п.8.2 настоящего Договора.
8.6. Мотивированный отказ, предусмотренный п.8.5 настоящего Договора, должен содержать требование об устранении недостатков/доработки результатов Работ и срок такого устранения/доработки. 
8.7. Подрядчик обязан в срок, установленный в мотивированном отказе, предусмотренном п.8.5 настоящего Договора, устранить указанные недостатки/произвести доработки за счет собственных средств и передать Заказчику приведенные в соответствие с предъявленными требованиями документы, предусмотренные п.8.1 настоящего Договора (с учетом устраненных недостатков и выполненных доработок) и Отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых работ.
8.8. Если по результатам рассмотрения документов, представленных Заказчику в соответствии с п.8.7 настоящего Договора, Работы будут соответствовать представленным документам, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления документов принимает Работы, подписывает Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и направляет их Подрядчику, а также производит оплату согласно п.3.3 настоящего Договора.
8.9. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Проектной документации, или не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
8.10.	Подписание Заказчиком Актов о приемке выполненных работ (КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) не лишает его права представлять возражения по объему Работ.
8.11. Приемка Заказчиком результата Работ осуществляется в следующем порядке:
8.11.1. Подрядчик не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты завершения Работ обязан:
- вручить Заказчику уведомление о завершении Работ и необходимости приступить к приемке результата Работ;
- подготовить результаты работ к сдаче Заказчику с комплектом документов, необходимых для сдачи Объекта, перечнем исполнительной документации, передаваемой до начала приемки Объекта, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика.
8.11.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного сообщения Подрядчика о готовности к приемке результата Работ обязан сформировать и утвердить состав приемочной комиссии и приступить к приемке результата Работ.
8.11.3. Подрядчик предъявляет Заказчику результат Работ с комплектом документов, необходимых для сдачи Объекта, и Актом приемки объекта капитального строительства (Приложение № 20 к Договору).
8.11.4. Приемка Заказчиком результата Работ, включая проведение экспертизы результатов выполненной Работы, осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня завершения Работ и оформляется Актом приемки объекта капитального строительства (Приложение № 20 к Договору). В указанный срок Акт приемки объекта капитального строительства (Приложение № 20 к Договору) подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.
8.11.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов Работ, относящихся к условиям исполнения Договора, Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных Работ. 
8.11.6. В случае, если объем Работ или качество Работ не соответствуют условиям Договора и/или не подтверждаются исполнительной документацией, Заказчик направляет Подрядчику в срок, предусмотренный подпунктом 8.11.4 пункта 8.11 настоящего Договора, мотивированный отказ от подписания Акта приемки объекта капитального строительства (Приложение № 20 к Договору).
8.11.7. Мотивированный отказ, предусмотренный п.8.11.6 настоящего Договора, должен содержать сведения о необходимости устранения недостатков и/или доработки результатов Работ и срок таких устранений/доработки. 
Подрядчик обязан в срок, установленный в мотивированном отказе, предусмотренном п.8.11.6 настоящего Договора, устранить указанные недостатки/произвести доработки за счет собственных средств и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект документов, предусмотренный п.8.11.1 настоящего Договора (с учетом устраненных недостатков и выполненных доработок) и Отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок согласно настоящему Договору.
8.11.8. В случае, если по результатам рассмотрения Отчета об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение о фактическом устранении недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов, представляемых Подрядчиком в соответствии с п.8.11.7 настоящего Договора, принимает результат Работ, утверждает подписанный всеми членами приемочной комиссии Акт приемки объекта капитального строительства (Приложение № 20 к Договору) и направляет согласно настоящему Договору Подрядчику.
8.11.9. Акт приемки объекта капитального строительства (Приложение № 20 к Договору), подписанный всеми членами приемочной комиссией и утвержденный Заказчиком, является основанием для окончательной оплаты в соответствии с условиями Договора.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
9.1. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех Работ в соответствии с Проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
9.2. Гарантийный срок эксплуатации на инженерные системы, оборудование, материалы и работы (отделочные, электрические и сантехнические работы) 1 (один) год. Гарантийный срок рассчитывается от даты подписания Акта приемки объекта капитального строительства (Приложение № 20 к Договору).
9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки и дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
9.4. С момента обнаружения в течение гарантийного срока недостатков и дефектов, указанных в п.9.3 настоящего Договора, Заказчик направляет Подрядчику уведомление об обнаруженных недостатках и дефектах в течение 5 (пяти) календарных дней.
В течение 5 (пяти) календарных дней после получения уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках и дефектах Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и дефекты.
Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от составления указанного в настоящем пункте акта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, и дефектами. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
9.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков и дефектов, за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках и дефектах Объекта.
9.6. В случае обнаружения недостатков и дефектов, указанных в п.9.3 настоящего Договора, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки и дефекты в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки и дефекты. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Договора.
В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта,  предусмотренного п.9.4 Договора, от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения недостатков и дефектов, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих недостатков и дефектов, Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об осуществлении закупок, для устранения недостатков и дефектов другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

10. ОХРАНА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
10.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.
10.2. С даты начала выполнения Работ и вплоть до передачи Объекта в установленном порядке Заказчику, Подрядчик несет полную ответственность за охрану Объекта, в том числе всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.

11. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. За нарушение Подрядчиком сроков и объемов производства Работ, предусмотренных Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложением № 16 к Договору), Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % стоимости невыполненных Работ, за каждый день просрочки, и возмещает Заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки.
11.2. За несвоевременное окончание строительства Объекта Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % сметной стоимости не выполненных Работ за каждый день просрочки до фактического подписания Акта приемки объекта капитального строительства (Приложение № 20 к Договору), но не более 50% от стоимости фактически выполненных Работ.
11.3. В случае если оборудование не соответствует по качеству, стандартам и техническим условиям, условиям Договора, требованиям проектной спецификации, а также, если поставлено некомплектное оборудование, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости некомплектного оборудования и/или оборудования ненадлежащего качества.
11.4. Все издержки по увеличению стоимости выполненных Работ, возникшие в связи с просрочкой выполнения Работ Подрядчиком, до фактического ввода Объекта в эксплуатацию несет Подрядчик.
11.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных в п. 5.2 настоящего Договора, Заказчик вправе задержать оплату выполненных Работ до их выполнения Подрядчиком.
11.6. В случае обнаружения недостатков или брака в выполненных Работах, Подрядчик устраняет их за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
11.7. За задержку Подрядчиком принятия мер по устранению недоделок и/или дефектов выполненных Работ в пределах гарантийного срока эксплуатации Объекта, в установленные Заказчиком (или предписаниями инспектирующих органов) сроки, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости, указанной в пункте 3.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки до устранения недоделок/дефектов, но не более 5% от стоимости настоящего Договора. 
11.8. В том случае, если Подрядчик не устранил дефекты, в установленные сроки, Заказчик вправе поручить устранение дефектов третьим лицам либо устранить дефекты своими силами за свой счет, с последующим перевыставлением Подрядчику сумм, подлежащих возмещению понесенных расходов и других убытков.
11.9. За задержку оплаты за выполненные Работы против сроков, определенных в настоящем Договоре, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости неоплаченных в срок Работ, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока оплаты и до фактического исполнения обязательства по оплате, но не более 5 % от стоимости неоплаченных Работ.
11.10. Подрядчик непосредственно несет административную, материальную и иную ответственность за допущенные по его вине нарушения земельного, лесного законодательства, за несоблюдение действующих правил и норм по охране труда, техники безопасности и пожарной безопасности, а также законодательства по охране окружающей среды.
11.11. Подрядчик самостоятельно  несет ответственность за безопасное обращение с отходами производства и потребления, образующихся при выполнении Работ по настоящему Договору, оставаясь собственником отходов, самостоятельно заключает договора на передачу отходов со сторонними специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию по обращению с отходами.
11.12. Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за причинение вреда себе и другим лицам при выполнении Работ по настоящему Договору, вследствие несоблюдения своими рабочими, существующих правил техники безопасности, правил охраны труда и пожарной безопасности, предусмотренных действующим законодательством РФ. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от ответственности и всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, возникших в процессе выполнения Работ, в отношении своих рабочих либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.
11.13. Подрядчик несёт ответственность по настоящему Договору, в виде уплаты штрафов в размере 5000 (пять тысяч) рублей, в случае выявления Заказчиком нарушений рабочими Подрядчика правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, за каждый выявленный случай, путем составляется соответствующего Акта о выявленном нарушении.
11.14. В период действия настоящего Договора Подрядчик несет материальную ответственность и самостоятельно обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории Объекта, а также Объекта в целом, от начала и до завершения Работ. 
11.15. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов проектной документации, сертификатам качества, государственным стандартам и техническим условиям. 
11.16. В случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к Подрядчику, в том числе вызванных производством Работ по настоящему Договору или другой деятельностью Подрядчика на территории РФ и вне ее, независимо от их причин, Заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности.
11.17. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.18. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия настоящего Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по Договору.
12.2. В случае наступления указанных в п. 12.1. настоящего Договора обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.
12.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
12.4. Сертификат, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
12.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления другой Стороне.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких – либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе  путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения  в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
13.4. Каждая из Сторон гарантирует, что она, ее аффилированные лица, работники или посредники не совершили действия, указанные в пунктах 13.1.,13.2.,13.3. настоящей оговорки, на всех стадиях до заключения Договора, включая участие в закупке (тендере) и ведение переговоров.
13.5. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
13.5.1. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
13.5.2. предоставление каких-либо гарантий;
13.5.3 ускорение существующих процедур;
13.5.4. иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
13.6. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких – либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить  другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
13.7. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
13.8. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействия друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
13.9. Указанное в настоящем разделе условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч.1 ст. 432 ГК РФ.
13.10. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
13.11. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности  и применения эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
13.12. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1.	Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, иным способом. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. 
14.2. Претензия направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой по адресу Стороны, указанному в разделе 17 настоящего Договора. 
14.3. Претензия может быть направлена также по факсу или по электронной почте по реквизитам, указанным в разделе 17 настоящего Договора,  с последующим передачей почтовым отправлением или курьером. В этом случае претензия считается полученной с момента получения факса или сообщения по электронной почте.
14.4. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и дать ответ на нее в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения. В случае, если в указанный срок ответ на претензию не будет направлен, все требования, изложенные в претензии, считаются полностью отклоненными.
14.5. При получении отрицательного ответа на претензию либо отсутствия ответа на нее от Стороны в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее получения Стороной, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в Арбитражный суд по месту своего нахождения (месту нахождения Истца) для разрешения спора по существу в соответствии с действующим законодательством РФ.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
15.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 15.12.2020 года. 
Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
15.2.	 Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения настоящего Договора, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
15.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях:
15.3.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть цены Договора пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора (ст. 717 ГК РФ).
15.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК РФ).
15.3.3. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требования об устранении недостатков (п. 3 ст. 715 ГК РФ).
15.3.4. Отступление Подрядчика в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ).
15.3.5. Отступления Подрядчиком в Работе от Договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и не устранёнными.
15.3.6. В случае невыполнения и/или просрочки выполнения более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней обязанностей, предусмотренных пунктом 5.4 настоящего Договора.
15.3.7. В иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
15.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации в том числе в случаях:
15.4.1. Неоднократного нарушения Заказчиком обязательств по финансированию строительства Объекта.
15.4.2. Консервации Объекта по независящим от Подрядчика причинам.
15.4.3. Внесения Заказчиком изменений в Проектную документацию, увеличивающих стоимость строительства более чем на 15% (пятнадцати процентов) от цены настоящего Договора.
15.5. В случае, если Договор расторгнут вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, Подрядчик обязан произвести возврат авансового платежа, уменьшенного на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором и оплаченных Заказчиком, но не превышающую размер авансового платежа.
15.6. Ответственность за сохранность Объекта до момента расторжения Договора несет Подрядчик.  
15.7. Ответственность за сохранность Объекта после расторжения Договора до момента заключения Договора на проведение Работ по строительству Объекта с новым Подрядчиком несет Заказчик.
15.8. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, которые имели место до расторжения настоящего Договора.
15.9. При расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Работ, выполненных Подрядчиком.
15.10. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема Работы, качества выполняемой Работы и иных условий Договора.
б) если Договор по независящим от Сторон Договора обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине Подрядчика не исполнен в установленный в настоящем Договоре срок, допускается изменение срока исполнения настоящего Договора.
15.11. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
16.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой, факсимильной связью, а также телеграммой, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и его получение с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
16.3. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих адресов и иных реквизитов, указанных в разделе 17 настоящего Договора. Корреспонденция считается доставленной Стороне надлежащим образом, если она была направлена до получения уведомления об изменении соответствующих реквизитов.
16.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
16.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных и идентичных по своему содержанию экземплярах - по одному для каждой из Сторон.
16.6. Настоящий Договор имеет Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Проектная документация;
Приложение №2 – Локальный сметный расчет №02-01-01(2);
Приложение №3 – Локальный сметный расчет №02-01-07;
Приложение №4 – Локальный сметный расчет №02-01-08;
Приложение №5 – Локальный сметный расчет №02-01-09;
Приложение №6 – Локальный сметный расчет №02-01-10;
Приложение №7 – Локальный сметный расчет №02-01-11;
Приложение №8 – Локальный сметный расчет №02-01-12;
Приложение №9 – Локальный сметный расчет №04-01-01;
Приложение №10 – Локальный сметный расчет №04-01-02;
Приложение №11 – Локальный сметный расчет №05-01-01;
Приложение №12 – Локальный сметный расчет №06-01-01;
Приложение №13 – Локальный сметный расчет №06-01-02;
Приложение №14 – Локальный сметный расчет №06-01-03;
Приложение №15 – Объектный сметный расчет №1;
Приложение № 16 – График выполнения строительно-монтажных работ; 
Приложение № 17 – Акт приемки строительной площадки (форма);
Приложение № 18 – Акт приема-передачи документации (форма);
Приложение № 19 – Отчет о выполненных работах (форма);
Приложение № 20 – Акт приемки объекта капитального строительства (форма);
Приложение № 21 – Регламент фотофиксации хода проведения и приёмки работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства;
Приложение № 22 – Форма технологического процесса;
Приложение № 23 – Сведения о наличии машин, механизмов (техники), трудовых ресурсов, используемых при строительстве Объекта.

17. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК:                                                                                  
Акционерное общество 
«Ямальская железнодорожная компания»
Место нахождения согласно Уставу: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Новый Уренгой. 
Почтовый адрес: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул.26 съезда КПСС, д.3.
Адрес (место нахождения) по сведениям ЕГРЮЛ: 629300, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ, УЛИЦА 
26 СЪЕЗДА КПСС, 3
ИНН/КПП: 8904042048/890401001
ОГРН: 1038900746103, ОКПО: 15383840, 
Р/с: 40702810300025124001
Платежное наименование  банка: 
Филиал №6602 Банка ВТБ  (ПАО)
К/с: 30101810165770000501
БИК: 046577501
Телефон/факс:
8(3494)92-10-08/8(3494)92-11-44;
Сайт:www.yrw.ru; e-mail:info@yrw.ru

	ПОДРЯДЧИК:



	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Генеральный директор
АО «ЯЖДК»

__________________________ /Я.С. Крафт/
М.П.
	


__________________________ /__________/
М.П.















































Приложение № 1
к Договору 
№ _____________от «___» ____2020г. 



Проектная документация




























































Приложение № 2
к Договору 
№ _____________от «___» ____2020г. 




Локальный сметный расчет № 02-01-01(2)


























































Приложение № 3
к Договору 
№ _____________от «___» ____2020г. 

 


Локальный сметный расчет №02-01-07






















































Приложение № 4
к Договору 
№ _____________от «___» ____2020г. 



Локальный сметный расчет №02-01-08






















































Приложение № 5
к Договору 
№ _____________от «___» ____2020г. 



Локальный сметный расчет №02-01-09

























































Приложение № 6
к Договору 
№ _____________от «___» ____2020г. 



Локальный сметный расчет №02-01-10

























































Приложение № 7
к Договору 
№ _____________от «___» ____2020г. 



Локальный сметный расчет №02-01-11



















































Приложение № 8
к Договору
№ _____________от «___» ____2020г. 


Локальный сметный расчет №02-01-12





























































Приложение № 9
к Договору
№ _____________от «___» ____2020г. 



Локальный сметный расчет №04-01-01




























































Приложение № 10
к Договору
№ _____________от «___» ____2020г. 



Локальный сметный расчет №04-01-02




























































Приложение № 11
к Договору
№ _____________от «___» ____2020г. 



Локальный сметный расчет №05-01-01




























































Приложение № 12
к Договору
№ _____________от «___» ____2020г. 




Локальный сметный расчет №06-01-01



























































Приложение № 13
к Договору
№ _____________от «___» ____2020г. 


Локальный сметный расчет №06-01-02





























































Приложение № 14
к Договору
№ _____________от «___» ____2020г. 



Локальный сметный расчет №06-01-03




























































Приложение № 15
к Договору
№ _____________от «___» ____2020г. 


Объектный сметный расчет №1























































Приложение № 16
к Договору
№ _____________от «___» ____2020г. 



График выполнения строительно-монтажных работ
по объекту: на выполнение работ по строительству объекта «Административно-бытовое здание ст. Коротчаево». 
Первая очередь строительства. Устройство наружных инженерных сетей. Проезды.

	Порядковый номер этапа выполнения работ 
	Наименование этапа выполнения Договора (части работ отдельного вида работ)
	Сроки исполнения этапа выполнения Договора
	Физический объем работ
	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	21
	
	
	
	

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	

	24
	
	
	
	

	25
	
	
	
	

	26
	
	
	
	

	27
	
	
	
	

	28
	
	
	
	

	29
	
	
	
	

	30
	
	
	
	

	31
	
	
	
	

	32
	
	
	
	

	33
	
	
	
	

	34
	
	
	
	





	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Генеральный директор
АО «ЯЖДК»

__________________________ /Я.С. Крафт/
М.П.
	


__________________________ /__________/
М.П.





Приложение № 17
к Договору
№ _____________от «___» ____2020г. 


Акт приемки строительной площадки (форма)

для строительства объекта: «Административно-бытовое здание ст. Коротчаево». 
Первая очередь строительства. Устройство наружных инженерных сетей. Проезды.

___________________                                                                                                «____»_________2020г.	

Акционерное общество «Ямальская железнодорожная компания» (сокращенно - АО «ЯЖДК»), именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик», в лице генерального директора Крафта Якоба Соломоновича, действующего на  основании Устава, с одной  стороны, и___________________________________ (сокращенно -________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял под строительную площадку (земельный участок) расположенный по адресу: ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, Коротчаево, ____________________________, со следующими характеристиками:
1.1. Участок принадлежит Заказчику на праве_______________________________.
1.2. Строительная площадка размещена на земельных участках с кадастровыми номерами:______________.
1.3. Общая площадь земельных участков___________м²/__________га.
1.4. Зарегистрированные обременения имуществом земельного участка:______________________________.
1.5. Ограничения использования:_______________________________________________________________.
1.6. Вид разрешенного использования: __________________________________________________________.
1.7. Иные сведения о земельном участке:_________________________________________________________.
2. Территория, выделенная под строительство частично/полностью/не ограждена по периметру_____________________________, установленным по наружным границам земельных участков. 
Необходимо дополнительно смонтировать _____________м/пог. ограждения и перенести ___________м/пог. существующего забора. Общая длина ограждения составит/ляет__________м/пог.
Строительная площадка (земельный участок) передана на время строительства Объекта до «_____»_____________2020года.
3. На площадке строительства на момент передачи имеются капитальные здания и сооружения в следующем составе:
-__________________________________________________________________
Вышеперечисленные здания и сооружения подлежат/не подлежат выводу из эксплуатации и сносу.
4. На площадке строительства имеются/не имеются инженерные сети теплоснабжения, водопровода, бытовой канализации и электроснабжения.
-сети теплоснабжения, проложенные ___________, выполненные из _______________, длиной _____.
- сети водопровода, проложенные в_____________________, выполненные из____________________.
- сети бытовой канализации, проложенные в_________________________________________________.
- сети электроснабжения, проложенные в____________________, осветительных опор___________.
Участки вышеперечисленных инженерных сетей, проходящие по территории объекта подлежат/не подлежат демонтажу.
[bookmark: _GoBack]5.  Строительная площадка (земельный участок) подлежит возврату по Акту до 15.11.2020г.  одновременно с передачей завершенного строительством Объекта.
6. Строительная площадка (земельный участок) готова к строительству.
7. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Передал: Заказчик__________________/____________________/
Принял: Подрядчик____________________/________________/

Согласовано Сторонами в качестве формы.


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Генеральный директор
АО «ЯЖДК»

__________________________ /Я.С. Крафт/
М.П.
	


__________________________ /__________/
М.П.





Приложение № 18
к Договору
№ _____________от «___» ____2020г. 


Акт приема-передачи документации (форма)

Для строительства объекта: «Административно-бытовое здание ст. Коротчаево». 
Первая очередь строительства. Устройство наружных инженерных сетей. Проезды.

___________________                                                                                                «____»_________2020г.	

Акционерное общество «Ямальская железнодорожная компания» (сокращенно - АО «ЯЖДК»), именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик», в лице генерального директора Крафта Якоба Соломоновича, действующего на  основании Устава, передал, а __________________________________ (сокращенно -________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  __________________________, действующего на основании _______________, принял следующие документы:

	№
п/п
	Наименование документа
	Номер и дата документа
	Кол-во листов

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10…
	
	
	

	
	
	
	





Передал: Заказчик__________________/____________________/
Принял: Подрядчик____________________/________________/


Согласовано Сторонами в качестве формы.



	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Генеральный директор
АО «ЯЖДК»

__________________________ /Я.С. Крафт/
М.П.
	


__________________________ /__________/
М.П.






Приложение № 19
к Договору
№ _____________от «___» ____2020г. 


Отчет о выполненных работах (форма)
по Договору № _____________от «___» ____2020г.

по состоянию на __.__.2020г.


	№ п/п
	Наименование и местонахождение Объекта
	Сметная стоимость строительства*
	Остаток сметной стоимости на начало года*
	Объем финансирования, предусмотренный Договором на текущий год
	Выполнено с начала года *
	Перечислены средства по состоянию на отчетную дату с начала года
	Задолженность перед Подрядчиком за выполненные работы 
	Причины неисполнения графика выполнения строительно-монтажных работ

	
	
	в базисных ценах
	в текущих ценах
	в базисных ценах
	в текущих ценах
	
	в базисных ценах
	в текущих ценах
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
* указывается в базисных и текущих ценах.

 
Руководитель_______________________/____________________/
Главный бухгалтер__________________/____________________/
	МП



Согласовано Сторонами в качестве формы.



	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Генеральный директор
АО «ЯЖДК»

__________________________ /Я.С. Крафт/
М.П.
	


__________________________ /__________/
М.П.























Приложение № 20
к Договору
№ _____________от «___» ____2020г. 



Акт приемки объекта капитального строительства (форма)

___________________                                                                                                «____»_________2020г.	

Акционерное общество «Ямальская железнодорожная компания» (сокращенно - АО «ЯЖДК»), именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик», в лице генерального директора Крафта Якоба Соломоновича, действующего на  основании Устава, с одной  стороны, и___________________________________ (сокращенно -________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  __________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик по состоянию на «__» ______________ 20__ г. выполнил Работы, предусмотренные Договором №_____________от «___» ____2020г.  (далее - Договор).
2. Стоимость выполненных Работ составляет ___________ (__________) рублей, включая НДС ___% -_______ рублей __ копеек.
3.	Фактическое качество выполненных Работ соответствует (не соответствует) требованиям Договора: ______
4. Вышеуказанные Работы согласно Договору должны быть выполнены «___» __________ 20__ г., фактически выполнены «___» __________ 20__ г.
5.	Недостатки выполненных Работ выявлены/не выявлены ____________________________________________ 
6. В соответствии с пунктом ______ Договора сумма неустойки (штрафа/ пени) составляет _______________ (указывается порядок расчета неустойки (штраф/пени)__________________________________________________________________________________________
Общая сумма неустойки (штрафа/ пени) составит: _______________________________________________.
7.	Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчика за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф/ пени), составляет _______________________ (в случае оплаты части Работ делается соответствующее указание).
8.	Результаты выполненных Работ по Договору _____________________:



	ПРИНЯЛ:

ЗАКАЗЧИК:
	СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

	Генеральный директор
АО «ЯЖДК»

__________________________ /Я.С. Крафт/
М.П.
	


__________________________ /__________/
М.П.





	Организация, осуществляющая строительный контроль:
__________________ (Ф.И.О.) 
М.П.


Согласовано Сторонами в качестве формы.






Приложение № 21
к Договору
№ _____________от «___» ____2020г. 


Регламент фотофиксации хода проведения и приёмки работ 
по строительству и реконструкции объектов капитального строительства

1. Понятия и определения
1.1. Фотофиксация – процесс создания цифровых фотоизображений (фотоснимков).
1.2. Фотоснимок – изображение, полученное и сохраненное при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы в фотоаппарате.
1.3. Слайд (приложение № 2 к Регламенту) – электронный/бумажный документ формата «А-4», содержащий фотоснимок и поле с дополнительной информацией.
1.4. Материалы фотофиксации – комплект слайдов, отражающий ход выполнения работ.
1.5. Объект производства работ - объект капитального строительства и прилегающее к нему место (территория) по строительству (реконструкции) данного объекта капитального строительства (далее – Объект).
1.6. Справка по Объекту (приложение №1 к Регламенту) (далее - Справка) - описательная часть основных характеристик, отражающая состояние Объекта или процесс производства работ (объект, субъект, предмет (вид работ или событие), временные параметры, участники события и т.п.). 
1.7. Заказчик строительства (Заказчик) – Акционерное общество «Ямальская железнодорожная компания».
1.8. Подрядчик функции (Подрядчик): 
- должностное лицо организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) Объекта;
- в случае осуществления строительства (реконструкции) Объекта на основании договора – должностное лицо застройщика или технического заказчика, либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое лицо или должностное лицо привлекаемого ими юридического лица, которые проводят строительный контроль на объекте производства работ.

2. Общие положения
2.1. Обязанность по осуществлению фотофиксации возлагается на Исполнителя.
2.2. В случае проведения строительного контроля без привлечения на основании договора физических или юридических лиц, обязанность по осуществлению фотофиксации возлагается на должностное лицо организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства.
2.3. Фотофиксация осуществляется с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать фотоснимки, которые подробно отражают характерные параметры Объекта и факт выполнения соответствующих работ.
2.4. Материалы фотофиксации в рамках проведения строительного контроля оформляются приложением к Справке по объекту и предоставляются Заказчику представителем организации, проводящей строительный контроль, еженедельно в первый рабочий день в электронном виде. 
2.5. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем получения материалов фотофиксации, рассматривает полученные материалы фотофиксации на предмет возможности применения их в качестве подтверждения выполненных работ. 
В случае принятия решения Заказчиком, что материалы фотофиксации являются некачественными, в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет Исполнителя о необходимости устранения выявленных замечаний.
Подрядчик в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления заказчиком обязан устранить выявленные замечания и повторно представить исправленные материалы фотофиксации Заказчику. 

3. Требования к фотофиксации
3.1. Формат фотоснимка должен быть: *.jpeg, *.raw, *.tiff, соотношение сторон 4:3 или 16:9, цветное изображение, разрешение (размер изображения в пикселах) не менее 1920*1080, без использования цифрового увеличения (зума). 
3.2. Масштаб фотоснимка должен быть выбран таким образом, чтобы возможно было подробно просмотреть характерные параметры, подтверждающие объем и (или) качество выполненных работ, а также используемые при выполнении работ материалы.
3.3. На объекте производства работ производится:
1) Обзорный фотоснимок объекта производства работ (1-2 фотографии с привязкой к стационарным ориентирам);
2) Общий вид объекта производства работ с иллюстрацией основных этапов строительства:
· при строительстве (реконструкции) зданий, строений, сооружений по 3-4 фотоснимка на стыке фронтальных и боковых фасадов;
·  при строительстве (реконструкции) линейных объектов по 2-3 фотоснимка участков трассы, конечных сооружений, камер, колодцев и т.д.
3) Фотоснимки процесса производства работ по каждому виду работ, производимых на объекте производства работ (до начала выполнения работ, ход выполнения работ, результат выполнения работ);
4) Фотоснимки выявленных нарушений технологического процесса, аварий, разрушений, чрезвычайных происшествий.
3.4. При выполнении работ с помощью строительной техники и средств малой механизации фотоснимок должно содержать в кадре изображение указанной техники.
3.5. В случае, если в кадре фотоснимка присутствует изображение рабочего персонала строительных организаций, такой персонал должен быть в спецодежде.
3.6. Лицо, осуществившее фотофиксацию, обязано оценить качество сделанного фотоснимка. В случае некачественной съемки, данное лицо должно произвести повторную съемку с изменением параметров фотоаппарата, применением дополнительного освещения, изменением ракурса или масштаба съемки.
3.7. Фотоснимки на всех стадиях «до начала выполнения работ», «ход выполнения работ» и «результат выполнения работ» должны быть выполнены с одной точки, с одного ракурса. При этом должна быть идентифицирована окружающая обстановка фотографируемой точки с наличием видимых ориентиров, привязка к местности.

4. Оформление материалов фотофиксации
4.1. Все фотоснимки систематизируются и упорядочиваются Исполнителем путем создания слайдов с указанием дополнительной информации. Поле с дополнительной информацией должно занимать не более 20 (двадцати) процентов от общей площади страницы, на которой представляется фотоснимок. 
Слайд должен содержать поле с дополнительной информацией, размещённое под фотоснимком, в котором указывается:
1) наименование Объекта и адрес производства работ;
2) полное наименование Подрядчика;
3) номер и дату Договора; 
4) дату и время, когда было сделано фотоизображение (кроме случаев наличия «штампа даты и времени» на снимке); 
5) наименование стадии работ («до начала выполнения работ», «ход выполнения работ», «результат выполненных работ»);
6) вид производимых работ.
4.2. На основании слайдов формируются материалы фотофиксации.
Материалы фотофиксации должны быть систематизированы и упорядочены таким образом, чтобы обеспечивать возможность оперативного сопоставления Справки и слайдов.
Титульный лист материалов фотофиксации должен содержать следующую информацию:
1) наименование объекта и адрес производства работ;
2) полное наименование Подрядчика;
3) номер и дату Договора;
4) реквизиты соответствующей Справки. 

5. Требования к хранению и использованию документов
5.1. Материалы фотофиксации хранятся Заказчиком в течение 5 (пяти) лет вместе с актами о приёмке выполненных работ (форма КС-2) в составе документации по объекту строительства.
5.2. Материалы фотофиксации по письменному запросу контрольных органов выдаются Заказчиком в течение 3 (трёх) рабочих дней в электронном или бумажном виде. 



	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Генеральный директор
АО «ЯЖДК»

__________________________ /Я.С. Крафт/
М.П.
	


__________________________ /__________/
М.П.








Приложение № 1 к Регламенту
 

СПРАВКА 
по объекту: ______________________________________________
по адресу:_______________________________________________


Площадь земельного участка =  __га.
Общая площадь здания = ___ м².
Этажность = __этажей 
Цена Договора  = ____ руб.
Срок завершения работ по Договору = ___________. 
	1.
	Подрядчик
	

	2.
	Разрешение на производство работ / срок действия
	

	3.
	Количество рабочих и строительной техники
	Работает = ______чел.
Работает техники:
- наименование техники__________ед.
Среднее к-во рабочих за неделю = ___чел. 

	4.
	Исполнение  графика выполнения строительно-монтажных работ
	Отставание от графика = _____ месяца.


	5.
	Выполненные объёмы с начала работ
	Общее выполнение объемов = __________%
- перечень работ = %;

	6.
	Выполненные объёмы работ за неделю
	- перечень работ = куб. м


	7.
	Выполняемые виды работ
	- перечень работ = %;


	8.
	Выполнение по форме «КС-2»
	Выполнение с начала строительства настоящее время  = ___ млн. руб.
Не отработано = ______млн. руб.
Согласовано выполнение за _________месяц 20__г.  = _____ млн. руб.

	9.
	Вопросы, требующие решения
	1. Подрядчик:
– Поручение - в срок до _______20__ 

	10.
	Адрес камеры видеонаблюдения
	https://www.________.__




Должность представителя строительного контроля	И.О. Фамилия



Приложение №2 к Регламенту  




Фотоснимок












1)	наименование объекта и адрес производства Работ;
2)	полное наименование Подрядчика;
3)	номер и дата Договора;
4)	дата и время, когда было сделано фотоизображение (кроме случаев наличия «штампа даты и времени» на снимке); 
5)	наименование стадии Работ («до начала выполнения Работ», «ход выполнения Работ», «результат выполненных Работ»);
6)	вид производимых Работ.





	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Генеральный директор
АО «ЯЖДК»

__________________________ /Я.С. Крафт/
М.П.
	


__________________________ /__________/
М.П.




































Приложение № 22
к Договору
№ _____________от «___» ____2020г. 


Форма технологического процесса

	Наименование технологической операции 

	 
	 
	 

	Графическое отображение технологической операции
	 
	 
	 

	Средства механизации                           (с указанием количества, технических характеристик и т.д.)
	 
	 
	 

	Физический объем
	 
	 
	 




	
ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Генеральный директор
АО «ЯЖДК»

__________________________ /Я.С. Крафт/
М.П.
	


__________________________ /__________/
М.П.

	
	





Приложение № 23
к Договору
№ _____________от «___» ____2020г. 



Сведения о наличии машин, механизмов (техники), трудовых ресурсов, 
используемых при строительстве Объекта

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование техники (машины, механизмы)
	Марка техники (машины, механизмы)
	Технические харак-теристики
	Гос. рег. знак
	№ свидетельства о регистрации
	№ паспорта транспортного средства / паспорта самоходной машины
	Вид права (собственность, аренда, лизинг и пр.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 2
	№№
	ФИО
	Должность
	Наименование образовательного учреждения 
	Присвоенная специальность
	Документ, подтверждающий специальность работника (диплом, аттестат, и т д)
	Документ, подтверждающий стаж работы по специальности
	В случае применения труда работников иностранного государства, документы подтверждающие их законное пребывание и права выполнения работы на территории РФ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	










	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Генеральный директор
АО «ЯЖДК»

__________________________ /Я.С. Крафт/
М.П.
	


__________________________ /__________/
М.П.











































